

当面の間の 工事関係図

①放課後児童クラブ棟
工事期間
令和元年11月～
令和2年3月頃

②仮教室等整備工事
工事期間
令和元年12月～
令和2年2月頃
東舎建替え中に使用
する普通教室を整備

③給食調理場新築
工事期間
令和2年3月～
令和3年1月頃

④東舎建て替え工事
工事期間
令和2年4月～
令和3年11月頃



※仮施設の整備
東舎建て替え中に使用
する給食配膳室、
児童昇降口、北方中
への渡り廊下を整備

※特別教室等
東舎建て替え中、6年
生の教室と一部特別
教室は北方中を利用

北方小学校

北方中学校